



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

от 30.10.2020

№ 650

г. Приморско-Ахтарск

Об утверждении Дорожной карты (плана мероприятий) по организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Приморско-Ахтарском районе в 2020- 2021 учебном году

В целях качественной подготовки выпускников 9-х и 11-х классов к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Приморско-Ахтарском районе в 2021 году, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту (план мероприятий) по организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Приморско-Ахтарском районе в 2021 году.
2. Муниципальному администратору ЕГЭ Е.М.Давиденко:
 - 2.1. Обеспечить общую координацию деятельности по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Приморско-Ахтарском районе в 2021 году, согласно утвержденной Дорожной карте.
 - 2.2. Организовать контроль за деятельностью общеобразовательных организаций Приморско-Ахтарского района по подготовке к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2021 году.
 - 2.3. Обеспечить формирование и поддержку РИС и других баз данных, необходимых для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2021 году.
3. Муниципальному координатору ОГЭ О.С.Авраменко:
 - 3.1. Обеспечить общую координацию деятельности по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Приморско-Ахтарском районе в 2021 году согласно утвержденной Дорожной карте.
 - 3.2. Организовать контроль за деятельностью общеобразовательных организаций Приморско-Ахтарского района по подготовке к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2021 году.

3.3. Обеспечить формирование и поддержку РИС и других баз данных, необходимых для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2021 году.

4. Директору МКУ ЦПО П.В.Ящечкину:

4.1. Обеспечить деятельность методистов по организации методического сопровождения педагогов по подготовке к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, формирование предметных комиссий и подготовку экспертов по проверке экзаменационных работ на ГИА-9 и ГИА-11.

4.2. Осуществлять координацию деятельности тьюторской сети в ходе подготовки государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.

4.3. Обеспечить контроль за подготовкой выпускников 9-х и 11-х классов к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, включая КДР, ВПР и другие внешние оценочные процедуры, принятие оперативных мер по повышению качества подготовки выпускников по предметам, сдаваемым в форме ОГЭ и ЕГЭ в 2021 году.

5. Возложить персональную ответственность за качество подготовки выпускников 9-х и 11-х классов к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2020 году на руководителей ОО и школьных администраторов ОГЭ и ЕГЭ.

6. Руководителям ОО:

6.1. Назначить ответственных лиц за подготовку к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (школьных администраторов ОГЭ и ЕГЭ) из числа заместителей директоров.

6.2. Включить в план ВШК мероприятия по подготовке к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году и усилить контроль за их исполнением.


6.3. Усилить контроль за выполнением требований к проведению краевых диагностических работ, Всероссийских проверочных работ и других внешних оценочных процедур, проводить аналитическую и коррекционную работу по их итогам.

6.4. Обеспечить участие учителей-предметников, работающих в выпускных классах, в семинарах и иных методических мероприятиях по вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.

6.5. Взять под личный контроль формирование базы данных выпускников 9-х и 11-х классов в РИС ГИА-9 и РИС ГИА-11.

7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления образования Е.М.Давиденко и главного специалиста отдела общего образования О.С.Авраменко.

Начальник управления образования



В.А.Ясиновская

ДОРОЖНАЯ КАРТА

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Приморско-Ахтарском районе в 2020 - 2021 учебном году

№ п/п	Направления деятельности	Сроки	Ответственные лица
1	2	3	4
I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования			
1.1	Публикация информационно-справочных материалов по итогам ЕГЭ в 2020 году	октябрь 2020 года	В.В.Веревкина
1.2	Проведение пленарного заседания с руководителями ОО с последующим собеседованием о проблемах, стоящих перед ОО с низкими результатами в текущий период	октябрь 2020 года, январь 2021 года, март 2021 года	В.А.Ясиновская Е.М.Давиденко
1.3	Проведение мониторинга жизнеустройства выпускников 11(12) классов 2021 года, не получивших аттестат о среднем общем образовании	октябрь - декабрь 2021 года	Е.М.Давиденко
1.4	Проведение статистического анализа по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего (далее - ГИА-11) образования	июль - август 2021 года	В.А.Ясиновская Е.М.Давиденко В.В.Веревкина
1.5	Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников 2021 года, получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медалями «За особые успехи в учении»	август 2021 года	В.А.Ясиновская Е.М.Давиденко

1	2	3	4
1.6	Представление обобщенных результатов каждого экзамена в течение двух рабочих дней со дня официальной публикации результатов	март-сентябрь 2021 года	Е.М. Давиденко
1.7	Представление итогов проведения ЕГЭ с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах: 1) руководителей ОО 2) специалистов муниципальных методических служб; 3) тьюторов; 4) учителей предметников	октябрь - декабрь 2020 года	Е.М. Давиденко В.В. Веревкина
1.8	Проведение анализа недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведении ГИА в 2021 году	август - сентябрь 2021 года	Е.М. Давиденко В.В. Веревкина
1.9	Проведение анализа результатов работы ОО по подготовке и проведению ГИА в 2021 году	август - октябрь 2021 года	Е.М. Давиденко В.В. Веревкина
1.10	Проведение методического анализа результатов краевых диагностических работ	в течение года (по мере проведения)	В.В. Веревкина
II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
2.1	Оказание методической (консультативной) помощи ОО по планированию мероприятий по подготовке обучающихся к ГИА-11 (по запросу ОО)	октябрь 2020 - май 2021 года	В.А. Ясиновская В.В. Веревкина
2.2	Выявление и трансляция лучшего опыта работы педагогов по подготовке обучающихся к ГИА, в т.ч. научно-методический журнал «КУБАНСКАЯ ШКОЛА»	октябрь 2020 - май 2021 года	Руководители ОО
2.3	Организация разъяснительной работы для учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА с использованием демонстраций ФИПИ	октябрь 2020 - май 2020 года	В.В. Веревкина

1	2	3	4
2.4	Оказание методической (консультативной) помощи учителям и обучающимся при подготовке к сдаче устной части по иностранному языку, математике и русского языка (по заявкамОО)	октябрь 2020 - май 2021 года	В.В.Веревкина Руководители ОО
2.5	<p>Организация работы межшкольных факультативов:</p> <p>1) для обучающихся 9, 11(12) классов, имеющих низкий уровень предметной обученности по математике и русскому языку;</p> <p>2) для обучающихся, планирующих поступать в образовательные организации высшего образования</p>	октябрь 2020 - май 2021 года	В.В.Веревкина Руководители ОО
2.6	Оказание методической помощи региональным тьюторам по предметам (по заявкам муниципалитетов)	ноябрь 2020 - апрель 2021 года	В.А.Ясиновская В.В.Веревкина
2.7	Программы повышения квалификации учителей по учебным предметам, по которым проводится ГИА	ноябрь 2020 - январь 2021 года	В.В.Веревкина
2.8	Семинар-совещание для руководителей, учителей математики и русского языка профессиональных образовательных организаций, ОО с низкими образовательными результатами	февраль - март 2021 года	В.А.Ясиновская Е.М.Давиденко
2.9	Подготовка к передаче ГИА обучающихся, не получивших аттестат об основном общем или среднем общем образовании	июль - сентябрь 2021 года	Е.М.Давиденко О.С.Авраменко Руководители ОО
2.10	Анализ содержательных результатов ГИА по всем учебным предметам	июль - август 2021 года	Е.М.Давиденко О.С.Авраменко В.В.Веревкина
2.11	Организация и проведение краевой диагностики и мониторинга учебных достижений обучающихся общего образования	по отдельному плану	Руководители ОО О.С.Авраменко В.В.Веревкина

1	2	3	4
2.12	Проведение курсов повышения квалификации учителей по учебным предметам и школьных команд общеобразовательных организаций (далее - ОО), показавших низкие результаты, на основе результатов оценочных процедур (приложение 1)	по отдельному графику	Руководители ОО
2.13.	Проведение курсов повышения квалификации муниципальных тьюторов ГИА по учебным предметам (приложение 2)	по отдельному графику	В.В.Веревкина
2.14	Проведение информационно-методических семинаров для районных методистов по анализу содержательных результатов ГИА по всем учебным предметам	октябрь-ноябрь 2020 года	В.А.Ясиновская
2.15	Проведение тренировочных мероприятий в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) и основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) в онлайн-режиме в 9 и 11 классах системы дополнительного образования Кубани (по заявкам МОУО)	в течение года	В.А.Ясиновская Руководители ОО
2.16	Мероприятия по развитию региональной системы образования (в статистикоаналитических отчетах на основании предложений председателей ПК-ЕГЭ)	в течение года	Е.М.Давиденко
2.17	Проведение мероприятий региональной системы оценки качества образования (далее - РСОКО) и анализ результатов диагностических работ в рамках РСОКО	в течение года	В.В.Веревкина Руководители ОО
2.18	Проведение обучающих мероприятий по вопросам обучения написанию сочинения (для учителей русского языка и литературы, общественная, истории, иностранных языков)	в течение года	Е.М.Давиденко В.В.Веревкина
2.19	Проведение мероприятий с ОО, показавшими низкие образовательные результаты по итогам проведения различных оценочных процедур	в течение года	Е.М.Давиденко О.С.Авраменко В.В.Веревкина
III. Нормативно-правовое обеспечение ГИА			
3.1	Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году в Приморско-Ахтарском районе	декабрь 2020 года - февраль 2021 года	В.А.Ясиновская Е.М.Давиденко О.С.Авраменко

1	2	3	4
1			
3.2	<p>Подготовка распорядительных документов (приказов УО) по подготовке и проведению ГИА;</p> <p>1) об утверждении плана информационно-разъяснительной работы при проведении ГИА;</p> <p>2) о работе телефонов «горячей линии»;</p> <p>3) о местах регистрации участников ГИА;</p> <p>4) о проведении ГИА;</p> <p>5) об организации подготовки лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА;</p> <p>6) об организации обучения и квалификационных испытаний кандидатов в эксперты ПК;</p> <p>7) об утверждении составов ГЭК, конфликтной комиссии для проведения ГИА-9;</p> <p>8) об утверждении составов ГЭК, ПК, конфликтной комиссии для проведения ГИА-11;</p> <p>9) об утверждении составов ПК, территориальных экзаменационных подкомиссий, территориальных конфликтных подкомиссий, территориальных ПК для проведения ГИА-9;</p> <p>10) об утверждении составов организаторов ППЭ, технических специалистов, экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме, ассистентов для лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) для проведения ГИА-11;</p> <p>11) о распределении между ППЭ участников экзаменов, руководителей и организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов, экзаменаторов-собеседников и ассистентов для проведения ГИА-11;</p> <p>12) о формировании, использовании и хранении вариантов контрольных измерительных материалов (далее - КИМ) для проведения ГИА-9 в форме ОГЭ;</p> <p>13) об обеспечении информационной безопасности при хранении, использовании и передаче экзаменационных материалов (далее - ЭМ), и об определении мест хранения ЭМ и лиц, имеющих к ним доступ;</p> <p>14) об утверждении минимального количества баллов и шкал пересчета первичного балла за выполнение экзаменационных работ по учебным предметам при проведении ГИА по образовательным программам основного общего образования в 2020 году;</p> <p>15) об определении пунктов проверки экзаменационных работ и мест расположения комиссий при проведении ГИА-9;</p>	<p>сентябрь - октябрь 2020 года</p> <p>октябрь 2020 года</p> <p>декабрь 2020 года</p> <p>февраль 2021 года</p> <p>январь - май 2021 года</p> <p>февраль - май 2021 года</p> <p>апрель - май 2021 года</p> <p>март 2021 года</p> <p>(досрочный период), май 2021 года (основной период), август 2021 года (дополнительный период)</p> <p>февраль 2021 года</p> <p>февраль 2021 года</p> <p>март - апрель 2021 года</p> <p>март 2021 года</p>	<p>В.А. Ясиновская</p> <p>Е.М. Давиденко</p> <p>О.С. Авраменко</p> <p>В.В. Вревкина</p>

1	2	3	4
1	<p>16) об утверждении составов организаторов ИШЭ, членов ГЭК, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме, ассистентов для лиц с ОВЗ для проведения ГИА-9;</p> <p>17) об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей;</p> <p>18) об аккредитации представителей средств массовой информации (далее - СМИ), освещающих проведение ГИА;</p> <p>19) о проведении перепроверки отдельных экзаменационных работ ЕГЭ</p>	<p>апрель - май 2021 года</p> <p>апрель - август 2021 года март 2021 года июль - август 2021 года</p>	4
3.3	<p>Подготовка распорядительных документов (приказов ОО) по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) в 11-х классах:</p> <p>1) о местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении);</p>	<p>октябрь 2020 года ноябрь 2020 года, январь, апрель 2021 года</p>	<p>В.А.Ясиновская Е.М.Давиденко</p>
	<p>3) об утверждении мест, порядка и сроков хранения, уничтожения оригиналов бланков итогового сочинения (изложения);</p> <p>4) о перепроверке отдельных итоговых сочинений (изложений)</p>	<p>ноябрь 2020 года декабрь 2020 года, февраль, май 2021 года</p>	<p>В.А.Ясиновская Е.М.Давиденко</p>
3.4	<p>Подготовка распорядительных документов (приказов управления образования) по подготовке и проведению итогового собеседования в 9-х классах:</p> <p>1) об утверждении порядка проведения и проверки итогового собеседования по русскому языку;</p> <p>2) о проведении итогового собеседования по русскому языку</p>	<p>январь 2021 года февраль 2021 года</p>	<p>В.А.Ясиновская Е.М.Давиденко.</p>
3.5	<p>Изучение обновленных методических рекомендаций по подготовке к итоговому сочинению (изложению)</p>	<p>ноябрь - декабрь 2020 года</p>	<p>Е.М.Давиденко Руководители ОО</p>

1	2	3	4
3.6	Использование «Памятки для обучающихся» по подготовке к ГИА по всем учебным предметам	ноябрь - декабрь 2020 года	Е.М. Давиденко О.С. Авраменко
3.7	Подготовка и обновление методических материалов по проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА, в т.ч. рекомендации по проведению классных часов с выпускниками и родительских собраний (с приложением перечня тем); по работе сайтов и телефонов «горячей линии»	октябрь - ноябрь 2020 года	Е.М. Давиденко О.С. Авраменко В.В. Веревкина
3.8	Корректировка и утверждение графика и порядка подготовки экспертов ПК и присвоения статусов экспертов	декабрь 2020 - январь 2021 года	В.В. Веревкина
3.9	Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА в 2021 году	январь - май 2021 года	Руководители ОО Е.М. Давиденко О.С. Авраменко
3.10	Подготовка к проведению ЕГЭ по учебному предмету «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» в компьютерной форме (КЕГЭ) (приложение 3)	по отдельному плану	Руководители ОО Е.М. Давиденко
IV. Финансовое обеспечение ГИА			
4.1	Подготовка финансового обоснования для выделения средств из регионального бюджета для организации и проведения ГИА	июль 2021 года	Е.М. Давиденко О.С. Авраменко А.Т. Бунулу
4.2	Распределение средств краевого бюджета на реализацию государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА на территории Краснодарского края	сентябрь - декабрь 2020 года	В.А. Ясиновская А.Т. Бунулу
4.3	Расчет объема средств, выделяемых муниципальным образованиям из краевого бюджета в 2021 году на организацию и проведение ГИА в соответствии с	октябрь - декабрь 2020 года	В.А. Ясиновская А.Т. Бунулу.

1	2	3	4
	<p>государственной программой Краснодарского края «Развитие образования», в том числе на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) оплату работы педагогических работников, привлекаемых к проведению ГИА (членов государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК), руководителей, организаторов и технических специалистов ППЭ, членов конфликтной комиссии и ПК); 2) обеспечение видеонаблюдения; 3) дооборудование ППЭ; 4) обеспечение функционирования каналов связи; 5) обновление ключей шифрования 		<p>Е.М. Давиденко О.С. Авраменко</p>
4.4	<p>Заключение контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, оказанию услуг, поставке товара, связанных с организацией и проведением ГИА</p>	<p>февраль - август 2021 года</p>	<p>В.А. Ясиновская А.Т. Бунулу</p>
4.5	<p>Подготовка технической базы для проведения ГИА</p>	<p>октябрь 2020 года - январь 2021 года</p>	<p>В.А. Ясиновская А.Т. Бунулу.</p>
4.6	<p>Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по подготовке и проведению ГИА (приобретение бумаги, канцелярских товаров, расходных материалов для офисной техники и др.):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) изготовление бланков ответов; 2) формирование контрольных измерительных материалов ГИА-9; 3) передача неисключительных прав (пользовательских) прав на программное обеспечение для проведения ГИА-9 с использованием автоматизированной информационной системы государственной итоговой аттестации «АИС ГИА» 4) приобретение дискового пространства; 5) оказание услуг по обеспечению интернет-трафика для осуществления трансляции видеоизображения, мест работы ПК и ППЭ; передаче данных, телематических услуг и прочих сопутствующих услуг; 6) приобретение расходных материалов, ремонтных комплектов для ППЭ и мест работы ПК; 7) оказание транспортных услуг по доставке экспертов ПК в места проверки экзаменационных работ; 8) оказание услуг доставки специальной корреспонденции организации, победившей 	<p>февраль - август 2021 года</p>	<p>В.А. Ясиновская А.Т. Бунулу</p>

1	2	3	4
	в конкурсе;		
4.7	Обеспечение функционирования ППЭ, пунктов проверки заданий, помещений для работы ПК и конфликтных комиссий	март - сентябрь 2021 года	Е.М. Давиденко О.С. Авраменко
V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА			
5.1	Участие во Всероссийских и межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях	октябрь 2020 года - сентябрь 2021 года	Е.М. Давиденко О.С. Авраменко
5.2	Участие в обучающих семинарах, организованных Краевой службой по надзору в сфере образования и науки (далее - Рособрнадзором), ФИПИ	октябрь 2020 года - июль 2021 года	В.А. Ясиновская Е.М. Давиденко О.С. Авраменко В.В. Веревкина
5.3	Участие в федеральных проектах по апробации программных комплексов и процедур усовершенствования ГИА	октябрь 2020 года - май 2021 года	В.А. Ясиновская Е.М. Давиденко О.С. Авраменко В.В. Веревкина
5.4	Вебнап по работе с порталом smotrige.ru для наблюдателей, работников региональных ситуационных информационных центров (далее - СИЦ) и ППЭ	февраль - март 2021 года	Е.М. Давиденко

1	2	3	4
5.7	Дистанционные обучающие мероприятия для работников ППЭ, общественных наблюдателей	февраль - март 2021 года	Руководители ОО Е.М. Давиденко О.С. Авраменко
5.8	Обучение экспертов ПК, претендующих на присвоение статуса «ведущий», «старший», «основной» эксперт	февраль - март 2021 года	В.В. Веревкина
5.9	Проведение квалификационных испытаний для экспертов ПК ГИА, претендующих на присвоение статуса «ведущий», «старший», «основной» эксперт	до 15 марта 2021 года	В.В. Веревкина
5.10	<p>Организация и проведение подготовки с последующим тестированием: на региональном уровне:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) муниципальных администраторов и координаторов ГИА; 2) руководителей ППЭ; 3) технических специалистов ППЭ; 4) членов ГЭК; <p>на муниципальном уровне:</p> <ol style="list-style-type: none"> 5) организаторов ППЭ; 6) технических специалистов ППЭ; 7) общественных наблюдателей; 8) специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ; 9) ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ); 10) экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме 	февраль - апрель 2021 года	Е.М. Давиденко О.С. Авраменко Руководители ОО
5.11	Проведение обучающих семинаров с членами региональной конфликтной комиссии (территориальных конфликтных подкомиссий ГИА-9)	май 2021 года	Е.М. Давиденко О.С. Авраменко В.В. Веревкина
5.12	Подготовка специалистов, ответственных за проведение итогового сочинения (изложения) в ОО муниципального образования Приморско-Ахтарском района	ноябрь 2020 года	Е.М. Давиденко Руководители ОО

1	2	3	4
5.13	Подготовка специалистов, ответственных за проведение итогового собеседования по русскому языку в ОО муниципального образования	февраль 2020 года	О.С.Авраменко Руководители ОО
5.14	Проведение вебинара для руководителей ППЭ по теме «Организация работы ППЭ»	март, май 2021 года	Е.М.Давиденко О.С.Авраменко
5.15	Проведение мониторинга качества подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА	апрель - май 2021 года	Е.М.Давиденко О.С.Авраменко
VI. Организационное сопровождение ГИА			
6.1	Участие в ключевых мероприятиях Рособрнадзора в соответствии с Перечнем мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году	по графику Рособрнадзора	Е.М.Давиденко О.С.Авраменко
6.2	Участие в вебинарах ФИПИ по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ЕГЭ для экспертов региональных предметных комиссии по учебным предметам перед проведением основного периода ЕГЭ	май - июнь 2021 года	Е.М.Давиденко
6.3	Организация проведения итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительный сроки	2 декабря 2020 года 3 февраля 2021 года 3 мая 2021 года	Е.М.Давиденко Руководители ОО
6.4	Организация проведения ГИА в муниципальном образовании (по единому федеральному расписанию) в досрочный период, в основной период, в дополнительный период	февраль 2021 года, март - апрель 2021 года, май - июль 2021 года, сентябрь 2021 года	Е.М.Давиденко О.С.Авраменко

1	2	3	4
6.5	Организация заседаний рабочей группы по подготовке к проведению ГИА в 2021 году	октябрь 2020 года - май 2021 года	В.А. Ясиновская Е.М. Давиденко О.С. Авраменко
6.6	Организация совещаний в режиме видеоконференцсвязи с руководителями ОО, ответственными за организацию проведения ГИА в муниципальном образовании и руководителями ОО по вопросам внесения сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее - РИС) и подготовки к ГИА в 2021 году	ежемесячно	Е.М. Давиденко О.С. Авраменко Руководители ОО
6.7	Проведение семинаров, совещаний, собеседований с председателями и заместителями председателей ПК	октябрь 2020 года - май 2021 года	
6.8	Проведение вебинаров для общественных наблюдателей	май 2021 года	В.В. Веревкина
6.9	Проведение семинаров председателей территориальных конфликтных подкомиссий	май 2021 года	Е.М. Давиденко О.С. Авраменко
6.10	Мониторинг предварительной предполагаемой численности участников ГИА-11 в 2021 году (выпускники текущего года, обучающиеся образовательных учреждений среднего профессионального образования в разрезе муниципальных образований (район); выпускники ГИА-9 в 2021 году (выпускники текущего года); участники ГИА-9 и ГИА-11 с ОВЗ, в том числе численность лиц, нуждающихся в организации ППЭ на дому)	ноябрь 2020 года	Е.М. Давиденко О.С. Авраменко
6.11	Определение количества и расположения пунктов регистрации для участия в ГИА в 2021 году	октябрь 2020 года	

1	2	3	4
6.12	<p>Планирование работы РЦОИ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) обучение и инструктаж сотрудников под подпись, освоение и эксплуатация аппаратно-программных средств в соответствии с требованиями по эксплуатации оборудования, нормами информационной безопасности, а также контроль над выполнением работ специалистами РЦОИ и сотрудниками, привлекаемыми к обработке бланков ГИА-9; 2) актуализация лицензий на программное обеспечение и формуляров на средства защиты информации; 3) мероприятия по проверке соответствия настроек технических средств защиты от несанкционированного доступа; 5) проведение профилактических работ и ремонт оборудования; 4) обеспечение формирования и ведения РИС и внесение сведений в федеральную информационную систему 	<p>ноябрь 2020 года - август 2021 года</p>	<p>Е.М.Давиденко О.С.Авраменко Руководители ОО</p>
6.13	<p>Внесение сведений в РИС в соответствии с приказом Рособнадзора «Об утверждении требований к составу и формату сведений, вносимых и передаваемых в процессе репликации в федеральную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональные информационные системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, а также к срокам внесения и передачи в процессе репликации сведений в указанные информационные системы» от 18 июня 2018 г. № 831</p>	<p>по графику, утвержденному Федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный центр тестирования» (далее - ФЦТ)</p>	<p>Е.М.Давиденко О.С.Авраменко Руководители ОО</p>
6.14	<p>Направление информации о количестве ЭМ, необходимых для проведения ГИА, в ФЦТ</p>	<p>по запросу ФЦТ</p>	<p>Е.М.Давиденко О.С.Авраменко</p>
6.15	<p>Обновление (перезапись) ключей шифрования членов ГЭК, записанных на защищенных внешних носителях (токены) для проведения экзаменов по иностранному языку (раздел «Говорение»), печати полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ и сканирования ЭМ в штабах ППЭ</p>	<p>январь - февраль 2021 года</p>	<p>Е.М.Давиденко</p>

1	2	3	4
6.16	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ и РЦОИ, бесперебойную подачу электроэнергии	октябрь 2020 года - сентябрь 2021 года	Е.М. Давиденко О.С. Авраменко В.В. Веревкина
6.17	Организация взаимодействия с Главным управлением министерства внутренних дел России по Краснодарскому краю в целях обеспечения охраны правопорядка на территориях пунктов проведения экзаменов	март-апрель 2021 года, май-июль 2021 года, сентябрь 2021 года	Е.М. Давиденко О.С. Авраменко
6.18	Организация взаимодействия с министерством здравоохранения Краснодарского края в целях обеспечения медицинского сопровождения ГИА	март-апрель 2021 года, май-июль 2021 года, сентябрь 2021 года	Е.М. Давиденко О.С. Авраменко
6.19	Формирование состава ГЭК и конфликтной комиссии для проведения ГИА-9	декабрь 2020 года - январь 2021 года	О.С. Авраменко
6.20	Формирование составов территориальных экзаменационных и конфликтных подкомиссий ГИА-9	март - апрель 2021 года	О.С. Авраменко В.В. Веревкина
6.21	Формирование состава ГЭК для проведения ГИА-11, направление предложений о кандидатурах председателя и заместителя председателя ГЭК в Рособорнадзор	ноябрь 2020 года - январь 2021 года	Е.М. Давиденко
6.22	Формирование составов конфликтной и предметных комиссий для проведения ГИА-11	февраль 2021 года	Е.М. Давиденко В.В. Веревкина

1	2	3	4
6.23	Проведение совещаний с психологами школ по вопросам подготовки и оформления рекомендаций для участников ГИА	ноябрь 2020 года	В.В.Вёревкина
6.24	Проведение мониторинга участников ГИА, имеющих право сдавать ГИА в форме ГВЭ	ноябрь 2020 года - май 2021 года	Е.М.Давиденко О.С.Авраменко
6.25	Создание условий в ИПЭ для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	февраль - сентябрь 2021 года	Е.М.Давиденко О.С.Авраменко
6.26	Организация мониторинга движения выпускников в муниципальных образованиях края. Направление в Рособрнадзор списков выпускников, сведения о которых были внесены в РИС или исключены из неё	ежемесячно ноябрь 2020 года - май 2021 года	Е.М.Давиденко О.С.Авраменко
6.27	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей	февраль - сентябрь 2021 года	Е.М.Давиденко О.С.Авраменко
6.28	Аккредитация представителей средств массовой информации (далее - СМИ) для освещения экзаменационной кампании в краевых СМИ	февраль - май 2021 года	Е.М.Давиденко О.С.Авраменко

1	2	3	4
6.29	<p>Проведение проверки готовности ППЭ к проведению ГИА членами ГЭК и сотрудниками министерства</p>	<p>ГИА-11: не позже 5 марта 2021 года (досрочный период), не позже 7 мая 2021 года (основной период), не позже 20 августа 2021 года (дополнительный период) ГИА-9: не позже 6 апреля 2021 года (досрочный период), не позже 7 мая 2021 года (основной период), не позже 20 августа 2021 года (дополнительный период)</p>	<p>Е.М. Давиденко О.С. Авраменко Члены ГЭК</p>

1	2	3	4
6.30	Итоговое устное собеседование по русскому языку в 9 классах	10 февраля 2021 года, 10 марта 2021 года, 17 .мая 2021 года	О.С.Авраменко Руководители ОО
6.31	Тестирование системы видеонаблюдения перед основным и досрочным периодом ГИА	март 2021 года, май 2021 года	Е.М.Давиденко Руководители ОО
6.32	Региональные тренировочные мероприятия по технологиям печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ и проведения экзамена по иностранным языкам (устная часть)	март - май 2021 года	Е.М.Давиденко
6.33	Организация выдачи протоколов результатов экзаменов в сроки, устанавливаемые Рособрнадзором	в период проведения ГИА	Е.М.Давиденко О.С.Авраменко
VII. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании экзаменационных материалов			
7.1	Назначение лиц, ответственных за получение, доставку, выдачу, хранение, учет и уничтожение экзаменационных материалов ГИА	февраль 2021 года	Е.М.Давиденко О.С.Авраменко

1	2	3	4
7.2	Участие в вебинарах для членов ГЭК, ответственных за прием ЭМ в ППЭ и доставку ЭМ в РЦОИ после экзамена	март 2021 года, май 2021 года	Е.М. Давиденко О.С. Авраменко Члены ГЭК
7.3	Организация пропускного режима в ППЭ в период проведения ГИА с целью предотвращения возможных нарушений и утечки ЭМ путем размещения их в сети «Интернет»	в период проведения ГИА	Е.М. Давиденко О.С. Авраменко
7.4	Проверка функционирования систем видеонаблюдения во всех аудиториях проведения ГИА, пункте проверки заданий, в помещениях для работы конфликтной комиссии	декабрь 2020 года - май 2021 года	Е.М. Давиденко О.С. Авраменко
7.5	Организация взаимодействия с ПАО «Ростелеком» по обеспечению видеонаблюдения в ППЭ ГИА-11	декабрь 2020 года - сентябрь 2021 года	Е.М. Давиденко
VIII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА			
8.1	Участие в ключевых мероприятиях информационной кампании ГИА	по графику Рособрнадзора и медиа-плану	Е.М. Давиденко О.С. Авраменко Руководители ОО
8.2	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта министерства, специализированных сайтов, в т.ч.:	до 2 октября 2020 года до 19 октября 2020 года	Е.М. Давиденко Руководители ОО
	1) о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для участников ЕГЭ);		
	2) о сроках проведения итогового сочинения (изложения);		

1	2	3	4
3) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения); 4) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА -11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (досрочный и основной период); 5) о сроках проведения ГИА-11; 6) о сроках, местах и порядке подачи, и рассмотрении апелляций (досрочный период); 7) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА -11 (досрочный период); 8) о сроках, местах и порядке подачи, и рассмотрении апелляций (основной период); 9) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (основной период); 10) о сроках, местах и порядке подачи, и рассмотрении апелляций (дополнительный период); 11) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (дополнительный период)	до 3 ноября 2020 года до 30 ноября 2020 года до 30 декабря 2020 года до 19 февраля 2021 года до 19 февраля 2021 года до 23 апреля 2021 года до 23 апреля 2021 года до 2 августа 2021 года		
Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта министерства, специализированных сайтов, в т.ч. 1) о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку; 2) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 по учебным предметам; 3) о сроках проведения ГИА-9;		О.С.Авраменко Руководители ОО	

1	2	3	4
	<p>4) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку;</p> <p>5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (досрочный период);</p> <p>6) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (досрочный период);</p> <p>7) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (основной период);</p> <p>8) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (основной период);</p> <p>9) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (дополнительный период);</p> <p>10) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (дополнительный период)</p>	<p>2021 года до 10 января 2021 года</p> <p>до 20 марта 2021 года до 20 марта 2021 года</p> <p>до 20 апреля 2021 года до 20 апреля 2021 года</p> <p>до 3 августа 2021 года до 3 августа 2021 года</p>	
8.3	<p>Проведение краевых родительских собраний в режиме видеоконференций об особенностях проведения ГИА в 2021 году:</p> <p>ГИА-11;</p> <p>ГИА-9</p>	<p>20 ноября 2020 года 14 мая 2021 года</p> <p>5 февраля 2021 года</p>	<p>Е.М. Давиденко</p> <p>О.С. Авраменко</p>
8.4	<p>Проведение краевого ученического собрания для обучающихся 11-х классов совместно с родителями (законными представителями) с участием ректоров кубанских вузов в режиме видеоконференций об особенностях проведения ГИА в 2021 году</p>	<p>22 января 2021 года</p>	<p>Е.М. Давиденко</p>
8.5	<p>Организация сопровождения участников ГИА в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам на сайте ИРО</p>	<p>постоянно</p>	<p>В.В. Верекина</p>

1	2	3	4
8.6	Организация работы районных ПМПК и школьных психологов по вопросам психологической подготовки обучающихся и их родителей «ЕГЭ - это не страшно! ЕГЭ - это важно!»	постоянно	Е.М. Давиденко В.В. Веревкина
8.7	Информирование обучающихся, родителей об изменениях в контрольных измерительных материалах (далее - КИМ) ГИА 2021 года по сравнению с ГИА 2020 года и о работе с демонстрациями ФИПИ 2021 года на сайте ИРО	ноябрь - декабрь 2020 года	Е.М. Давиденко О.С. Авраменко
8.8	Проведение анкетирования обучающихся и родителей по вопросам проведения ГИА в 2020 году: 1) о выборе предметов для сдачи ГИА, 2) о психологической готовности к ГИА, 3) об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА, 4) о дополнительных материалах при сдаче ГИА, 5) о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций, 6) о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА	март - апрель 2021 года	Е.М. Давиденко О.С. Авраменко Руководители ОО
8.9	Организация межмуниципального взаимодействия по обмену опытом организации и проведения ГИА	ноябрь 2020 года - февраль 2021 года	В.В. Веревкина
8.10	Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам ГИА	октябрь 2020 года - сентябрь 2021 года	Е.М. Давиденко О.С. Авраменко
8.11	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2021 году	ноябрь 2020 года - сентябрь 2021 года	В.А. Ясиновская Е.М. Давиденко О.С. Авраменко
8.12	Организация информирования участников ГИА на сайтах ОО и УО 1) о результатах краевых диагностических работ; 2) о методической поддержке подготовки к ГИА	по отдельному плану	Е.М. Давиденко О.С. Авраменко В.В. Веревкина

1	2	3	4
8.13	Организация информирования участников ГИА на сайтах о ходе подготовки и проведения ГИА	по отдельному плану	Гардымова Р.А. Карамов И.Р. Стабровская А.С.
IX. Контроль за организацией и проведением ГИА			
9.1	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с их участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА	октябрь 2020 года - апрель 2021 года	Горностаева Т.Ю. Гардымова Р.А. Карамов И.Р. Гайдук Т.А.
9.2	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА: 1) реализация в муниципальных образованиях плана подготовки к проведению ГИА; 2) соблюдение Порядка проведения ГИА в ППЭ	март - июль 2021 года, сентябрь 2021 года	Горностаева Т.Ю. Гардымова Р.А. Карамов И.Р.
9.3	Осуществление контроля за функционированием системы видеонаблюдения в ППЭ	февраль - сентябрь 2021 года	Гардымова Р.А. Карамов И.Р.
9.4	Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА	февраль - май 2021 года	Горностаева Т.Ю. Гардымова Р.А. Карамов И.Р.
9.5	Осуществление контроля за порядком проведения ГИА в РЦОИ, ПК и конфликтной комиссии	март - июль 2021 года, сентябрь 2021 года	Горностаева Т.Ю. Савельева С.В.
9.6	Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения)	2 декабря 2020 года 3 февраля 2021 года 5 мая 2021 года	Горностаева Т.Ю. Савельева С.В.
9.7	Осуществление контроля за проведением итогового собеседования в 9-х классах	10 февраля 2021 года 10 марта 2021 года, 17 мая 2021 года	Горностаева Т.Ю. Савельева С.В.

1	2	3	4
9.8	Контроль допуска обучающихся к участию в досрочном периоде РИА	март 2021 года	Г орностаева Т.Ю. Савельева С.В.
9.9	Осуществление контроля за правоммерностью организации особых условий при проведении ГИА для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	февраль - май 2021 года, сентябрь 2021 года	Г орностаева Т.Ю. Савельева С.В.
9.10	Контроль за работой СИЦ и ППЭ с использованием портала «Смотри ЕГЭ»	по единому расписанию ЕГЭ 2020 года	Г орностаева Т.Ю. Савельева С.В.
9.11	Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА в региональных СМИ	октябрь 2020 года - июль 2021 года	Карамов И.Р. Стабровская А.С.
9.12	Проведение собеседований со специалистами МОУО (выборочно) по выполнению муниципальных планов по организации работы в ОО, показавших низкие образовательные результаты на ЕГЭ в 2020 году	декабрь 2020 года - февраль 2021 года	Г орностаева Т.Ю. Г ардымова Р.А. Карамов И.Р. Г айдук Т.А.
9.13	Проведение собеседований с административными командами ОО по вопросам организации подготовки к ГИА в 2021 году	октябрь 2020 года - май 2021 года	Г орностаева Т.Ю. Г ардымова Р.А. Г айдук Т.А.

Приложение 1
к Дорожной карте подготовки и
проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным
программам основного общего и
среднего общего образования в
Краснодарском крае в 2020 - 2021
учебном году

ГРАФИК
повышения квалификации учителей по учебным предметам
при подготовке к государственной итоговой аттестации
в 2020 - 2021 учебном году

Тема	Категория слушателей	Сроки проведения	Общий объем, час.
1	2	3	4
Обучение учителей предметников по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации, связанным с государственной итоговой аттестацией			
Организация урочной и внеурочной деятельности по математике в ходе реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее - ФГОС ООО) и среднего общего образования (далее - ФГОС СОО)	Учителя математики	со 2 по 11 октября 2020 года январь, март, июнь, сентябрь 2021 года "	108

1	2	3	4
Теория и методика преподавания информатики в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО	Учителя информатики	март, июнь 2021 года	4
Современные подходы к преподаванию предмета «Информатики и ИКТ» в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО	Учителя информатики	январь 2021 года	108
Методологические особенности преподавания биологии в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО	Учителя биологии	март, сентябрь 2021 года	108
Методические подходы к усвоению элементов содержания контрольных измерительных материалов государственной итоговой аттестации (далее - КИМ ГИА) по биологии	Учителя биологии	с 9 по 12 ноября 2020 года	24
Методологические особенности преподавания химии в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО	Учителя химии	февраль, март, сентябрь 2021 года	108
Методические подходы к усвоению элементов содержания КИМ ГИА по химии	Учителя химии	с 18 по 21 ноября 2020 года	24
Методологические особенности преподавания географии в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО	Учителя географии	сентябрь 2021 года	108
Методические подходы к усвоению элементов содержания КИМ ГИА по географии	Учителя географии	с 18 по 21 ноября 2020 года	24
Методологические особенности преподавания физики в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО	Учителя физики	с 10 по 27 августа 2020 года	108
		август 2021 года	

Методические особенности подготовки к ГИА по физике: проблемы и пути их решения	Учителя физики	с 18 по 21 ноября 2020 года	24
Обновление содержания школьного филологического образования в свете требований ФГОС ООО и ФГОС СОО	Учителя русского языка и литературы	с 27 октября по 18 ноября 2020 года	108
		с 5 по 24 ноября 2020 года январь, февраль, апрель, май 2021 года	108
Обучение иностранному языку в соответствии с требованиями ФГОС ООО и ФГОС СОО	Учителя иностранных языков	Л.Н. Терновая с 6 по 23 октября с 20 октября по 7 ноября с 3 по 21 ноября 2020 года	108
		январь, март, апрель, июнь, август 2021 года	108
Преподавание истории в условиях ФГОС СОО: культурно-антропологический и системно-деятельностный подходы	Учителя истории	с 20 октября по 5 ноября 2020 года	108
		март, июнь, сентябрь 2021 года	108
Преподавание обществоведения в условиях ФГОС СОО: системно-деятельностный подходы	Учителя обществознания	с 5 по 20 ноября 2020 года	108
		январь, сентябрь 2021 года	108
Эффективные практики проектирования и реализации индивидуальных программ совершенствования учительского роста по предметным областям.	по предметам	по отдельному графику	24

Проректор по учебной работе государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» Краснодарского края

Приложение 2
 к Дорожной карте подготовки и
 проведения государственной
 итоговой аттестации по
 образовательным программам
 основного общего и среднего общего
 образования в Краснодарском крае в
 2020 - 2021 учебном году

ГРАФИК
обучения муниципальных тьюторов по дополнительным профессиональным
программам повышения квалификации по учебным предметам,
связанным с государственной итоговой аттестацией

Тема	Категория слушателей	Сроки проведения	Общий объем, час.
1	2	3	4
Методика работы тьюторов единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) и государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее ГИА-9) с учителями русского языка и литературы	Учителя русского языка и литературы - муниципальные тьюторы ГИА-9 и ЕГЭ	с 20 по 30 октября 2020 года	72
Тьюторское сопровождение работы методического обеспечения учителей математики при подготовке учащихся к ЕГЭ и ГИА-9	Учителя математики - муниципальные тьюторы ГИА-9 и ЕГЭ	сентябрь 2020 года	36

Тьюторское сопровождение преподавания информатики в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и среднего общего образования	Учителя информатики - муниципальные тьюторы ГИА-9 и ЕГЭ	сентябрь 2020 года	108
Деятельность тьюторов с учителями географии в соответствии с новыми образовательными стандартами и при подготовке к федеральным оценочным процедурам	Учителя географии - муниципальные тьюторы ЕГЭ	с 05 по 9 октября 2020 года	32
Совершенствование деятельности тьюторов по повышению качества подготовки выпускников к ЕГЭ по иностранному языку	Учителя иностранных языков - муниципальные тьюторы ЕГЭ	апрель 2021 года	40
			Д.Н. Терновая
Деятельность тьюторов с учителями биологии в соответствии с новыми образовательными стандартами и при подготовке к федеральным оценочным процедурам	Учителя биологии - муниципальные тьюторы ЕГЭ	с 23 по 27 ноября 2020 года	36
			март 2021 года
Деятельность тьюторов с учителями физики в соответствии с новыми образовательными стандартами и при подготовке к федеральным оценочным процедурам	Учителя физики - муниципальные тьюторы ЕГЭ	сентябрь 2020 года	32
			март 2021 года
Деятельность тьюторов с учителями химии в соответствии с новыми образовательными стандартами и при подготовке к федеральным оценочным процедурам	Учителя химии - муниципальные тьюторы ЕГЭ	сентябрь 2020 года	32
			март 2021 года
Проректор по учебной работе государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» Краснодарского края		с 12 по 16 октября 2020 года	32
			апрель 2021 года
			40

Приложение 3
 к Дорожной карте подготовки и
 проведения государственной
 итоговой аттестации по
 образовательным программам
 основного общего и среднего
 общего образования в
 Краснодарском крае в 2020 - 2021
 учебном году

ПЛАН
по подготовке к проведению единого государственного экзамена
по учебному предмету «Информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ)»
в компьютерной форме в 2021 году

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные лица
1	2	3	4
1	Размещение на официальном сайте министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края федеральных документов и материалов для проведения единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) по учебному предмету «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» в компьютерной форме (далее - КЕГЭ по информатике и ИКТ)	В течение года (по мере публикации на сайтах Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный институт педагогических измерений»)	Гардымова Р.А. Карамов И.Р.

1	2	3	4
2	Сбор информации: 1) об оснащённости пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ), планируемых для проведения КЕГЭ по информатике и ИКТ; 2) о преподавании информатики и ИКТ в школах	Октябрь 2020 года	Карамов И.Р.
3	Мониторинг технической готовности образовательных организаций к проведению КЕГЭ по информатике и ИКТ	Октябрь 2020 года - январь 2021 года	Гардымова Р.А. Карамов И.Р.
4	Участие в тренировочном КЕГЭ по информатике и ИКТ в 44 муниципальных образованиях (далее - МО)	19 ноября 2020 года	Гардымова Р.А. Карамов И.Р.
5	Проведение ZOOM-конференции по вопросу подготовки к КЕГЭ по информатике и ИКТ с руководителями муниципальных органов управления образованием и ответственными за подготовку и проведение ЕГЭ в МО	Ноябрь 2020 года, март 2021 года	Г орностаева Т.Ю. Гардымова Р.А. Карамов И.Р.
6	Участие в федеральном совещании в режиме видеоконференцсвязи по итогам проведения тренировочного КЕГЭ по информатике и ИКТ	Декабрь 2020 года	Г орностаева Т.Ю. Гардымова Р.А. Карамов И.Р.
7	Организация дистанционного обучения всех категорий специалистов ППЭ, привлекаемых к проведению КЕГЭ по информатике и ИКТ на учебной платформе Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр тестирования»	Март - апрель 2021 года	Гардымова Р.А. Карамов И.Р.
8	Участие в тренировочном КЕГЭ по информатике и ИКТ в 44 МО	Март - апрель 2021 года	Гардымова Р.А. Карамов И.Р.

1	2	3	4
9	Проведение вебинара для работников ППЭ по вопросу проведения КЕГЭ по информатике и ИКТ	В соответствии с единым расписанием ЕГЭ	Горностаева Т.Ю. Гардымова Р. А. Карамов И.Р.
10	Методическая работа с учителями-предметниками Краснодарского края по преподаванию учебного предмета «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» в рамках подготовки к проведению ЕГЭ	В течение года	Гайдук Т.А.