

ПРИЛОЖЕНИЕ  
УТВЕРЖДЕНО  
приказом управления образования  
от 11.10.2017 г. №689

**«Дорожная карта»  
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам  
основного общего и среднего общего образования  
в Приморско-Ахтарском районе в 2018 году**

№ п/п	направления деятельности	сроки	Ответственные лица
<b>1. Анализ проведения ГИА в 2017 году</b>			
1.	Проведение статистического анализа по итогам ГИА в 2017 году	июль- август 2017	Е.М.Давиденко Е.Д.Мамаева В.В.Веревкина
2	Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА в 2017 году	июль- август 2017	Е.М.Давиденко Е.Д.Мамаева В.В. Веревкина
3	Проведение анализа нарушений, выявленных при подготовке и проведении ГИА в 2017 году	август – сентябрь 2017	Е.М.Давиденко Е.Д.Мамаева
4	Проведение анализа результатов ГИА в малокомплектных школах, показавших низкие результаты	август 2017	Е.М.Давиденко Е.Д.Мамаева В.В.Веревкина
5	Подготовка и издание информационного сборника «Вестник»	август 2017	Е.М.Давиденко Е.Д.Мамаева В.В.Веревкина
6	Представление итогов проведения ГИА с анализом проблем и постановкой задач на совещаниях, семинарах руководителей ОО, заместителей руководителей ОО, заседаниях РМО	август-декабрь 2017	Е.М.Давиденко Е.Д.Мамаева В.В.Веревкина
7.	Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников 2017 года, получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении»	август – сентябрь 2017	Е.М.Давиденко Е.Д.Мамаева

8.	Проведение собеседования с руководителями ОО по итогам анализа результатов ГИА в 2017	сентябрь-октябрь 2017	В.А.Ясиновская Е.М.Давиденко Е.Д.Мамаева
9.	Проведение анализа школьных планов подготовки и проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году	октябрь- ноябрь - 2017	Е.М.Давиденко Е.Д.Мамаева
10.	Проведение методического анализа результатов краевых диагностических работ	после каждой КДР	В.В.Веревкина
11.	Проведение мониторинга продолжения обучения выпускниками 11 классов 2017 года, не получившими аттестат о среднем общем образовании	октябрь 2017 февраль 2018	Е.М.Давиденко
<b>II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов</b>			
1.	Организация подготовки обучающихся, не получивших аттестат о среднем общем образовании в 2017 году, к сдаче ГИА по обязательным учебным предметам	август – сентябрь 2017	Е.М.Давиденко руководители ОО
2.	Организация и проведение краевых диагностических работ и мониторинговых работ по повышению качества достижений обучающихся	по отдельному плану	В.В.Веревкина руководители ОО
3	Организация и проведение обучающихся выездных семинаров в ОО, показавших низкие результаты по итогам ГИА	по отдельному плану	В.В.Веревкина Руководители РМО
4	Методическое обеспечение работы тьюторов по предметам	сентябрь 2017 – май 2018	В.В.Веревкина
5.	Организация и проведение межшкольных консультационных пунктов для участников ГИА, показавших низкие (высокие) результаты на краевых диагностических работах	по отдельному плану	В.В.Веревкина руководители ОО
6.	Организация участия тьюторов ГИА, руководителей методических объединений, учителей предметников в курсах повышения квалификации по учебным предметам, краевых обучающихся семинарах, круглых столах и т.д.	октябрь 2017- апрель 2017 по отдельному плану ИРО	В.В.Веревкина
7.	Проведение районных обучающихся семинаров – практикумов с руководителями методических объединений, учителями – предметниками	октябрь 2017 – май 2018 (по отдельному графику)	В.В.Веревкина
8.	Оказание методической (консультативной) помощи учителям и обучающимся при подготовке к сдаче математики и русского языка	октябрь 2017– май 2018	В.В.Веревкина
9.	Организация участия в обучающих семинарах (выездных и в дистанционном режиме) участников проекта «Я сдам ЕГЭ»	по отдельному плану МОНиМП	Е.М.Давиденко
10	Организация работы межшкольных консультационных пунктов по предметам	по графику РМО	В.В.Веревкина

11	Организация разъяснительной работы учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА с использованием демоверсий ФИПИ	октябрь 2017 – май 2018	В.В.Веревкина
12	Оказанием методической (консультативной) помощи учреждениям профессионального образования (ПАТИС, «Знание»)	октябрь 2017- май 2018	В.В.Веревкина Руководители СПО
13.	Организация участия в семинаре-совещании руководителей, учителей математики и русского языка, работающих в сложных социальных условиях	февраль – март 2018	В.В.Веревкина
14.	Организация работы с ОО, показавшими низкие результаты на ГИА-2017 -выездной методический десант -мониторинг кадрового состава ОО -мониторинг КДР учащихся -кураторство ОО специалистами УО -Час контроля при зам.главы района по социальным вопроосам	октябрь 2017- май 2018	Е.М.Давиденко Е.Д.Мамаева В.В.Веревкина
15.	Межмуниципальный обмен опытом с Тимашевским, Брюховецким районами	март-апрель 2017	Е.М.Давиденко Е.Д.Мамаева В.В.Веревкина
<b>III. Нормативно-правовое обеспечение ГИА</b>			
1	Приведение районной базы нормативно-правовых документов в соответствие с требованиями региональных и федеральных документов (по необходимости)	в течение –2 х недель после введения в действие федеральных и региональных нормативных документов	Е.М.Давиденко Е.Д.Мамаева
2	Разработка муниципальных методических материалов по подготовке к проведению ГИА в 2018 году	сентябрь 2017- май 2018	В.В.Веревкина
3	Обеспечение ОО методическими рекомендациями по подготовке к итоговому сочинению (изложению)	октябрь-ноябрь 2017	Е.М.Давиденко В.В.Веревкина
4	Обеспечение ОО «Памяткой для обучающихся по подготовке к экзаменам»	октябрь – ноябрь 2017	Е.М.Давиденко
5	Обеспечение ОО краевыми методическими материалами по проведению информационной работы с участниками ГИА - по оформлению школьных и предметных информационных стендов -рекомендаций по проведению классных часов и родительских собраний -рекомендаций по оформлению информационных блоков в школьных библиотеках -рекомендации по работе сайтов и телефонов «горячей линии»	сентябрь 2017 - май 2018	Е.М.Давиденко Е.Д.Мамаева В.В.Веревкина

	-рекомендациями по психологическому сопровождению выпускников, родителей и педагогов		
6	Обеспечение методическими материалами, инструкциями учреждений СПО	в течение учебного года	Е.М.Давиденко В.В.Веревкина
<b>IV. Финансовое обеспечение ГИА</b>			
1.	Утверждение документов, регламентирующих финансирование организации подготовки и проведение ГИА в Приморско-Ахтарском районе	январь-февраль 2018	Е.М.Давиденко Е.Д.Мамаева А.Т.Бунулу
2.	Подготовка и утверждение сметы расходов на организацию государственной итоговой аттестации в соответствии с программой « Развитие образования»	ноябрь-декабрь 2017	Е.М.Давиденко Е.Д.Мамаева А.Т.Бунулу
3	Организация подготовки технической базы для проведения ГИА -приобретение принтеров для аудиторий -приобретение рутокенов для реализации технологии печати КИМ в ППЭ	январь-май 2018	Е.М.Давиденко А.Т.Бунулу
4.	Заключение договоров с физическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА	март-август 2018	Е.М.Давиденко Е.Д.Мамаева
<b>V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА</b>			
1.	Участие специалистов управления, ЦПО, руководителей ОО, педагогов ОО в совещаниях муниципального и регионального уровней, научно-методических конференциях по вопросу проведения ГИА	сентябрь 2017-август 2018	Е.М.Давиденко Е.Д.Мамаева В.В.Веревкина руководители ОО
2.	Участие муниципальных координаторов ГИА-9 и ГИА-11, руководителей ППЭ, уполномоченных представителей ГЭК, технических специалистов ППЭ, ответственных за функционирование систем видеорегистрации в обучающих семинарах краевого уровня с последующим тестированием	февраль – апрель 2018	Е.М.Давиденко Е.Д.Мамаева
3.	Организация обучения членов предметных комиссий по проверке КИМов ( курсы повышения квалификации, семинары)	согласно плану ИРО КК	В.В.Веревкина
4.	Проведение обучения на уровне района с последующим тестированием: - организаторов ППЭ; - технических специалистов; -общественных наблюдателей; -специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ по физике; - ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь обучающимся с ОВЗ	февраль- апрель 2018	Е.М.Давиденко Е.Д.Мамаева В.В.Веревкина
5.	Участие в вебинаре по работе с порталом smotriege.ru	февраль-март 2018	Е.М.Давиденко

6.	Участие в дистанционных обучающих мероприятиях для работников пунктов проведения экзаменов, общественных наблюдателей	февраль-март 2018	Е.М.Давиденко Е.Д.Мамаева
7.	Изучение сборника материалов для подготовки лиц участвующих в проведении ЕГЭ в Краснодарском крае в 2018 году	февраль 2018	Е.М.Давиденко
8.	Организация индивидуальных консультаций для школьных координаторов ГИА	в течение учебного года	Е.М.Давиденко Е.Д.Мамаева
9.	Собеседование с руководителями ППЭ ГИА	март-май 2017	Е.М.Давиденко Е.Д.Мамаева
10.	Участие в квалификационных испытаний экспертов ПК ГИА, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)	до 1 апреля 2018	Веревкина В.В.
11.	Участие в обучающих семинарах членов территориальных конфликтных подкомиссий ГИА-9	май 2018	Мамаева Е.Д.
<b>VI. Организационное сопровождение ГИА</b>			
1.	Организация и проведение ГИА в сентябре 2017 года	август – сентябрь 2017	Е.М.Давиденко Е.Д.Мамаева
2	Организация проведения ГИА в досрочный период, основные и дополнительные сроки	по единому федеральному расписанию	Е.М.Давиденко Е.Д.Мамаева
3	Подготовка распорядительных документов по подготовке и проведению ГИА	сентябрь 2017 и в течение учебного года	Е.М.Давиденко Е.Д.Мамаева
4	Подготовка данных для внесения в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11	согласно графику РЦОИ	Е.М.Давиденко Е.Д.Мамаева
5	Участие руководителя УО, ответственных за организацию проведения ГИА, руководителей ОО по вопросам заполнения РИС и подготовки к ГИА в 2018 году в видеоконференциях	ежемесячно (по плану МОНиМП)	Е.М.Давиденко Е.Д.Мамаева
6	Организация участия заместителей председателей ПК в семинарах, совещаниях, собеседованиях	октябрь 2017-май 2018	Е.М.Давиденко Е.Д.Мамаева
7	Организация участия членов предметных комиссий в семинарах	март 2018 (по плану ФИПИ)	Е.М.Давиденко Е.Д.Мамаева
8	Формирование и согласование кандидатур членов предметных комиссий	февраль 2018	Е.М.Давиденко Е.Д.Мамаева
9	Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ	октябрь 2017 - май 2018	Е.М.Давиденко Е.Д.Мамаева

10	Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов	февраль-июнь 2018	Е.М.Давиденко Е.Д.Мамаева
11	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей	февраль-июнь 2018	Е.М.Давиденко Е.Д.Мамаева
12	Организация мониторинга движения выпускников в районе	ежемесячно	Е.М.Давиденко Е.Д.Мамаева
13	Формирование ППЭ, утверждение приказами МОН РК	январь-март 2018	Е.М.Давиденко Е.Д.Мамаева
14	Организация участия в проверке готовности ППЭ к проведению ГИА	февраль 2018	Е.М.Давиденко Е.Д.Мамаева
15	Организация доставки ЭМ в ППЭ и обратно	май –июнь, сентябрь 2018	Е.М.Давиденко Е.Д.Мамаева
16	Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА	февраль-июнь, сентябрь 2018	Е.М.Давиденко Е.Д.Мамаева
17	Мониторинг участников ГИА, имеющих право сдавать ГИА в форме ГВЭ	ноябрь 2017 – январь 2018	Е.М.Давиденко Е.Д.Мамаева
18	Участие в предварительных испытаниях программных средств для технологии печати полного комплекта черно-белых экзаменационных материалов ППЭ	14 сентября 2017	Е.М.Давиденко
19	Участие в апробации технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях проведения экзаменов	2-3ноября 2017	Е.М.Давиденко
20	Участие в тренировке по технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ	март 2018	Е.М.Давиденко
21	Участие в тренировке по технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение» перед досрочным периодом ЕГЭ	март 2018	Е.М.Давиденко
22	Тестирование системы видеонаблюдения перед досрочным периодом ЕГЭ	март 2018	Е.М.Давиденко
23	Участие в региональных тренировочных мероприятиях по технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов и проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение»)	март-май 2018	Е.М.Давиденко
24	Участие в апробации устного собеседования по русскому языку в 9 классах	апрель 2018	Мамаева Е.Д. Руководители ОО
25	Тестирование системы видеонаблюдения перед основным периодом ЕГЭ	май 2018	Е.М.Давиденко
26	Участие в итоговой тренировке по технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов	май 2018	Е.М.Давиденко

27	Тренировка по технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») перед основным периодом ЕГЭ	май 2018	Е.М.Давиденко
28	Участие в региональных тренировочных мероприятиях по печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов	март-апрель 2018	Е.М.Давиденко
29	Обновление ключей шифрования члена ГЭК, записанного на защищенном внешнем носителе (токен) для проведения экзаменов по иностранным языкам (раздел «Говорение»), печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ	сентябрь-ноябрь 2017	Е.М.Давиденко
30	Формирование рабочей группы по подготовке и проведению ГИА	ноябрь 2017	Е.М.Давиденко Е.Д.Мамаева
31	Организация заседаний рабочей группы по подготовке и проведению ГИА в 2018 году	ноябрь 2017- май 2018	Е.М.Давиденко Е.Д.Мамаева В.В.Веревкина
32	Утверждение приказом управления образования школьных координаторов	октябрь 2017	Е.М.Давиденко Е.Д.Мамаева
33	Организация проведения итогового сочинения в основной и дополнительный периоды	ноябрь 2017-май 2018	Е.М.Давиденко
34	Распределение функций между структурами различного уровня (управление образованием, центр поддержки образования, централизованная бухгалтерия, общеобразовательное учреждение) по подготовке и проведению ГИА в Приморско-Ахтарском районе в 2017-2018 учебном году	ноябрь 2017	Е.М.Давиденко Е.Д.Мамаева
35	Сбор сведений о планируемой численности выпускников 2018 года	октябрь 2017	Е.М.Давиденко Е.Д.Мамаева
36	Организация работы телефонов «горячей линии» в управлении образования и общеобразовательных организациях	ноябрь 2017 – август 2018	Е.М.Давиденко Е.Д.Мамаева В.В.Веревкина руководители ОО
37	Организация совещаний с руководителями общеобразовательных учреждений и координаторами ГИА-9 и ГИА-11 по вопросам подготовки и проведения ГИА	в течение года	Е.М.Давиденко Е.Д.Мамаева В.В.Веревкина
38	Организация работы с общеобразовательными организациями, показавшими низкие образовательные результаты в 2017 году	по отдельному плану	Е.М.Давиденко Е.Д.Мамаева В.В.Веревкина
39	Осуществление взаимодействия с органами прокуратуры, учреждениями здравоохранения, МВД, Ростелекомом	январь-июнь 2018	Е.М.Давиденко Е.Д.Мамаева
40	Формирование и предоставление в МОН: – мест расположения ППЭ и распределения между ними обучающихся;	январь-май 2018	Е.М.Давиденко Е.Д.Мамаева

	<ul style="list-style-type: none"> <li>– состава руководителей ППЭ;</li> <li>- состав уполномоченных представителей ГЭК;</li> <li>– состава организаторов ППЭ;</li> <li>– составов предметных комиссий и территориальных предметных подкомиссий;</li> <li>– составов конфликтных комиссий и территориальных конфликтных подкомиссий;</li> <li>- составов территориальных экзаменационных подкомиссий;</li> <li>- состава технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников, ведущих собеседование и экспертов при проведении устной части экзамена по иностранному языку;</li> <li>- пунктов проверки экзаменационных материалов;</li> <li>- мест хранения экзаменационных материалов</li> </ul>		
41	Организация работы предметных комиссий, уполномоченных представителей ГЭК, конфликтной комиссии	апрель-сентябрь 2018	Е.М.Давиденко Е.Д.Мамаева В.В.Веревкина
42	Организация работы общественных наблюдателей	апрель-сентябрь 2018	Е.М.Давиденко Е.Д.Мамаева В.В.Веревкина
43.	Формирование, поддержка и корректировка муниципальных модулей РИС ЕГЭ-2018; ОГЭ- 2018	октябрь 2017-март 2018	Е.М.Давиденко Е.Д.Мамаева
<b>VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА</b>			
1.	Организация совещаний с ответственными за организацию проведения ГИА в ОО и руководителями ОО по вопросам подготовки и проведения ГИА	ежеквартально	Е.М.Давиденко Е.Д.Мамаева В.В.Веревкина
2.	<p>Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей) через официальные сайты управления образования, общеобразовательных организаций, в т.ч.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, места регистрации на сдачу ЕГЭ (досрочный и основной этап);</li> <li>– о сроках проведения ГИА;</li> <li>– о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (досрочный этап);</li> <li>- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА (досрочный этап);</li> <li>– о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (основной этап);</li> <li>- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА (основной этап).</li> </ul>	<p>сентябрь 2017 - май 2018</p> <p>1 декабря 2017</p> <p>до 20января 2018 14 февраля 2018</p> <p>26 апреля 2018</p>	Е.М.Давиденко Е.Д.Мамаева руководители ОО



3.	Подготовка статей, выступлений по процедуре и технологии проведения ГИА	ноябрь 2017 – июнь 2018	Е.М.Давиденко Е.Д.Мамаева В.В.Веревкина
4.	Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам ГИА	с 1 ноября 2017 - сентябрь 2018	Е.М.Давиденко Е.Д.Мамаева руководители ОО
5	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА	ноябрь 2017 - июль 2018	Е.М.Давиденко Е.Д.Мамаева
6	Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА в 2018 году, с размещением соответствующей информации на сайтах ОО	октябрь 2017- май 2018	Е.М.Давиденко Е.Д.Мамаева В.В.Веревкина
7	Организация участия в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференций об особенностях проведения ГИА в 2017 году: - ГИА – 11 - ГИА - 9	16 октября 2016 18 января 2017 17 мая 2017 8 февраля 2018	Е.М.Давиденко Е.Д.Мамаева В.В.Веревкина Руководители ОО
8	Организация сопровождения участников ГИА в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам	постоянно	Е.М.Давиденко Е.Д.Мамаева В.В.Веревкина Психологи ОО
9	Информирование обучающихся, родителей об изменениях в КИМах ГИА 2018 года по сравнению с ГИА 2017 года и о работе с демоверсиями ФИПИ 2018 года	постоянно	Е.М.Давиденко Е.Д.Мамаева В.В.Веревкина руководители ОО
10	Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА	с 1 ноября 2017 – сентябрь 2018	Е.М.Давиденко Е.Д.Мамаева
11	Проведение анкетирования обучающихся и родителей по вопросам проведения ГИА в 2018 году: - о выборе предметов для сдачи ГИА; - о психологической готовности к ГИА; - об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА; - о дополнительных материалах при сдаче ГИА; - о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА	Март – апрель 2018	Е.Д.Мамаева Е.М.Давиденко В.В.Веревкина руководители ОО
12	Организация и проведение тематической недели «Мы готовимся к ГИА»	Март 2018	Е.Д.Мамаева Е.М.Давиденко

			В.В.Веревкина руководители ОО
13	Организация и проведение итогового сочинения для родителей	Ноябрь 2017	Е.М.Давиденко В.В.Веревкина руководители ОО
14	Организация и проведение пробного ЕГЭ для родителей, учителей-предметников, экспертов ПК	Февраль 2018	Е.М.Давиденко В.В.Веревкина руководители ОО
15	Организация информационно-разъяснительной работы в ОО. Проведение муниципальных и школьных родительских собраний, классных часов с обучающимися, семинаров для учителей, привлекаемых к проведению ГИА.	Октябрь 2017 – май 2018	Е.М.Давиденко Е.Д.Мамаева В.В.Веревкина руководители ОО
<b>VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11</b>			
1.	Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА в ОО (в том числе за оформление информационных стендов в ОО и наполняемость сайтов ОО)	октябрь 2017 – апрель 2018	Е.М.Давиденко Е.Д.Мамаева
2.	Осуществление контроля за реализацией Дорожной карты подготовки к проведению ГИА	октябрь 2017 – июнь 2018	Е.М.Давиденко Е.Д.Мамаева
3.	Контроль работы в ОО за использованием учителями – предметниками демоверсий ФИПИ 2018 в работе при подготовке обучающихся к ГИА	ноябрь 2017 – май 2018	Е.М.Давиденко Е.Д.Мамаева
4	Осуществление контроля за функционированием системы видеорегистрации в ППЭ	Февраль – июнь 2018	Е.М.Давиденко Е.Д.Мамаева
5.	Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения)	6 декабря 2017 7 февраля 2018 16 мая 2018	Е.М.Давиденко
6	Организация контроля допуска обучающихся к участию в ГИА: - досрочный период -основной период	до 10 марта до 25 мая 2018	Е.М.Давиденко Е.Д.Мамаева
7	Осуществление контроля за правомерностью организации особых условий при проведении ГИА для детей с ОВЗ	февраль-май 2018	Е.М.Давиденко Е.Д.Мамаева
8	Осуществление контроля промежуточной аттестации обучающихся 9-11 классов, получающих образование в семейной форме или в форме самообразования, в том числе в сокращенные сроки	декабрь 2017 - май 2018	Е.М.Давиденко Е.Д.Мамаева

9	Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА в муниципальных СМИ	Октябрь 2017 - июнь 2018	Е.М.Давиденко Е.Д.Мамаева
10	Проведение собеседований с руководителями и заместителями руководителей общеобразовательных организаций по организации подготовки к ГИА - 2018	ноябрь 2017 – май 2018	Е.М.Давиденко Е.Д.Мамаева
11	Осуществление контроля за ходом проведения ГИА в досрочный период, основные и дополнительные сроки	Февраль – сентябрь 2018	Е.М.Давиденко Е.Д.Мамаева
12	Проведение собеседований с административными командами общеобразовательных организаций по вопросам организации подготовки к ГИА в 2018 году	ноябрь 2017-май 2018	Е.М.Давиденко Е.Д.Мамаева

#### Обозначения:

1. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего (ГИА – 9) и среднего общего образования (ГИА – 11) - ГИА;
2. Единый государственный экзамен – ЕГЭ;
3. Основной государственный экзамен - ОГЭ;
4. Государственный выпускной экзамен – ГВЭ;
5. Контрольные измерительные материалы - КИМ;
6. Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края – МОНиМП;
7. Государственное бюджетное образовательное учреждение «Институт развития образования» Краснодарского края –ИРО КК;
8. Контрольные измерительные материалы – КИМ;
9. Ограниченные возможности здоровья – ОВЗ;
10. Предметная комиссия - ПК;
11. Государственная экзаменационная комиссия – ГЭК;
12. Пункт проведения экзамена – ППЭ;
13. Средства массовой информации – СМИ;
14. ГБНУ Федеральный институт педагогических измерений – ФИПИ;
15. Управление образованием - УО;
16. Общеобразовательная организация – ОО.
17. Районные методические объединения учителей предметников - РМО

Заместитель начальника управления образования



Е.М.Давиденко